



La educación
es de todos

Mineducación

Encuentro Líderes de Jornada Única

Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE

Noviembre de 2021

Mineducación

1

Estado actual de los 542 proyectos de infraestructura




2

Estado actual de los 542 proyectos de infraestructura

218 OBRAS TERMINADAS


Hasta el 7 de agosto del 2018

40 Proyectos



Desde el 7 de agosto del 2018 a la actualidad

178 Proyectos



MEJORAMIENTOS

RURALES FFIE

3

Mejoramientos en colegios rurales FFIE

Corte 23 de noviembre de 2021

435 SEDES TERMINADAS


- ↳ 29 Departamentos
- ↳ 311 Municipios (78 PDET)

137 SEDES EN OBRA

- ↳ 18 Departamentos
- ↳ 65 Municipios (37 PDET)

91 SEDES EN DIAGNÓSTICO

- ↳ 10 Departamentos
- ↳ 54 Municipios (20 PDET)



Cronograma de entregas colegios nuevos y ampliados

Región	2021				2022	2023
	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4		
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA	2		1	8	14	1
CARIBE	2	2	1	3	20	
CENTRO ORIENTE	4	1		3	45	2
CENTRO SUR	2	2	1	2	24	2
EJE CAFETERO Y PACÍFICO	2	1	5	13	99	2
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO				14	76	1
TOTAL GENERAL	12	6	8	43	278	8

Durante la ejecución de las obras se pueden presentar aspectos de índole técnico, de orden público, o dificultades en el aprovisionamiento de insumos, entre otros, que pueden conllevar a una reprogramación en los cronogramas y por lo tanto, en las entregas de las obras.

5

Cronograma de entregas colegios nuevos y ampliados

Región / ETC	2021				Total 2021	2022	2023	Total general
	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4				
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA	2		1	8	11	14	1	26
ARAUCA						1		1
BOGOTÁ DC	2			3	5	4	1	10
CASANARE				1	1	1		2
CHÍA				1	1			1
CUNDINAMARCA				1	1	3		4
FUSAGASUGÁ						1		1
GUAINÍA						2		2
META				1	1	1		2
SOACHA						1		1
VILLAVICENCIO			1	1	2			2
CARIBE	2	2	1	3	8	20		28
ATLÁNTICO		1			1			1
BARRANQUILLA	1		1		2	6		8
CARTAGENA		1		1	2	4		6
LA GUAJIRA						1		1
LORICA				1	1	1		2
MAGDALENA	1			1	2	3		5
MONTERÍA						2		2
SAN ANDRÉS						1		1
SANTA MARTA						1		1
SUCRE						1		1

6

Cronograma de entregas colegios nuevos y ampliados

Región / ETC	2021				Total 2021	2022	2023	Total general
	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4				
CENTRO ORIENTE	4	1		3	8	45	2	55
BOYACÁ	3	1			4	17		21
BUCARAMANGA						4		4
DUITAMA	1			1	2	1		3
FLORIDABLANCA				1	1	2	1	4
PIEDECUESTA						5	1	6
SANTANDER						7		7
SOGAMOSO				1	1	6		7
TUNJA						3		3
CENTRO SUR	2	2	1	2	7	24	2	33
AMAZONAS						1	1	2
HUILA	1				1	2		3
IBAGUÉ	1	2	1	2	6	17	1	24
NEIVA						3		3
PITALITO						1		1

7

Cronograma de entregas colegios nuevos y ampliados

Región / ETC	2021				Total 2021	2022	2023	Total general
	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4				
EJE CAFETERO Y PACÍFICO	2	1	5	13	21	99	2	122
ARMENIA				3	3	6	1	10
BUENAVENTURA						12		12
CALI				1	1	21		22
DOSQUEBRADAS						1		1
GUADALAJARA DE BUGA	1				1	3		4
IPIALES						1		1
NARIÑO						11		11
PALMIRA						1		1
PASTO				4	4	12		16
PEREIRA			1		1	3		4
POPAYÁN		1			1	5		6
QUINDÍO						2		3
RISARALDA			2	2	4	9	1	15
TULUÁ				1	1	6		7
VALLE DEL CAUCA	1		2	2	5	6		11

8

Cronograma de entregas colegios nuevos y ampliados

Región / ETC	2021				Total 2021	2022	2023	Total general
	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4				
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO				14	14	76	1	91
ANTIOQUIA				2	2	11		13
BELLO				1	1	8		9
CALDAS				3	3	13	1	17
CAUCA						8		8
CHOCÓ						5		5
ENVIGADO						4		4
ITAGÜÍ				4	4	5		9
MANIZALES						7		7
MEDELLÍN				1	1	5		6
QUIBDÓ						5		5
RIONEGRO				1	1	3		4
SABANETA						2		2
TURBO				2	2			2

Cronograma de entregas mejoramientos convocatoria 2019, pactos y ola invernal

A la fecha se ha realizado el mejoramiento de 435 sedes de un total de 663, esto es el 65%

Mejoramientos entregados		2021	2022		Total general
		Trim.4	Trim.1	Trim.2	
Mejoramientos	325	69	37	2	108
Ola Invernal	16	25	45		70
Comedores/Cocinas	86	24	12	1	37
Residencias Escolares	8	6	6	1	13
Total general	435	124	100	4	228

Durante la ejecución de las obras se pueden presentar aspectos de índole técnico, de orden público, o dificultades en el aprovisionamiento de insumos, entre otros, que pueden conllevar a una reprogramación en los cronogramas y por lo tanto, en las entregas de las obras.



La educación
es de todos

Mineducación



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**
¡Construimos oportunidades!



@FondoFFIE

www.ffie.com.co